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APRESENTAÇÃO 
 

 
O CRCMG é uma autarquia, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946, que tem por finalidade 

registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem regularmente no mercado, 
fiscalizar o exercício da profissão contábil e desenvolver programas de educação continuada para 
os profissionais da contabilidade, por meio de cursos, treinamentos, palestras e eventos, visando 
garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, boa 
técnica e nos termos da legislação vigente. O CRCMG e os demais Conselhos Regionais de 
Contabilidade do país, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, integram o Sistema 
CFC/CRCs.  

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o documento de planejamento 
de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para o ano 
de 2019. O objetivo deste projeto é promover um processo efetivo para alcançar os objetivos e 
auxiliar na tomada de decisões de TI, de modo que estejam alinhados com os objetivos de negócio 
da organização.  

Uma vez aprovado, o PDTI será monitorado quadrimestralmente e revisado anualmente, 
em alinhamento com as reprogramações orçamentárias, de modo a mantê-lo em sintonia com as 
deliberações do Conselho Diretor. 
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1. INTRODUÇÃO

 
 

Por meio do Acórdão n.º 2.690/2016 – TCU – Plenário e das orientações referentes à 
redação dos Relatórios de Gestão de 2015 e 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) enfatizou 
a necessidade de elaboração de um planejamento, antes de se executarem gastos relacionados à 
Tecnologia da Informação, contemplando as ações associadas às metas. 

Sendo assim, com a redação e implantação deste PDTI, o CRCMG, além de atender aos 
órgãos reguladores, ainda espera gerenciar e melhorar os níveis de qualidade dos serviços de TI. 
Dessa forma, com o PDTI, o CRCMG pretende reforçar e gerar valor por meio da atuação 
estratégica da TI, favorecendo a adoção de novas tecnologias e a inovação de seus processos e 
serviços. 

 
Figura 1 – Objetivos e expectativas do PDTI 

 
 
  

elaborar um plano de melhoria da
infraestrutura de TI;

elaborar um plano de treinamento
para os servidores de TI;

melhorar o gerenciamento dos
projetos de TI;

adequar as contratações de
soluções de TI à IN SLTI n.º
04/2014;

contribuir para o alcance dos
objetivos previstos no
planejamento estratégico do
CRCMG.

Objetivos do 
PDTI

o fortalecimento das ações de TI
(efetividade);

a melhoria da gestão dos recursos
da TI, com a alocação mais
adequada dos recursos e a
obtenção de propostas mais
vantajosas (economicidade);

maior transparência das ações de
TI, com um maior
compartilhamento de informações;

a satisfação dos clientes da TI
(áreas finalísticas);

a melhoria da governança e da
gestão de TI;

atingir metas previstas no
planejamento estratégico do
CRCMG.

Resultados 
esperados
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2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDTI

 
 
Alinhado com as melhores práticas indicadas para o setor público, o CRCMG definiu sua 

metodologia de elaboração do PDTI tendo como base o Guia de Elaboração de PDTI do Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp).  

Realizando as adaptações necessárias, a entidade procurou estabelecer um modelo 
prático e simplificado, mais adequado à sua realidade, considerando sua estrutura organizacional 
e dimensão. 

A seguir, são apresentadas, em linhas gerais, as etapas que compuseram a metodologia, 
cujos resultados serão descritos ao longo deste documento.  

 
 

Figura 2 – Etapas da metodologia do PDTI 

 
 

 
  

Preparação
• Elaborar o 

planejamento do 
projeto de PDTI;

• Conhecer as 
estratégias de 
negócios do órgão.

Diagnóstico
• Situação atual;
• Situação futura.

Planejamento
• Levantamento das 

necessidades de TI;
• Definição dos critérios 

e priorização;
• Planos de ação 

contemplando 
contratações e 
capacitações.

Publicação
• Assinatura pela 

autoridade máxima da 
entidade;

• Divulgação do PDTI. 

Monitoramento
• Acompanhamento 

quadrimestral;
• Revisão anual. 
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3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 
 
3.1. Planejamento Organizacional  
 

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs foi validado em 2018, com metas a 
serem alcançadas até 2027, contemplando objetivos estratégicos ligados às funções básicas dos 
Conselhos de Contabilidade, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 9.295/1946. Esse planejamento é 
um processo contínuo e sistemático que dá suporte para a tomada de decisões, baseado na visão 
de futuro e na relação entre a entidade e os ambientes interno e externo.  

Como diretrizes básicas, o Sistema CFC/CRCs definiu sua missão, sua visão, seus valores 
e seus objetivos estratégicos.  
 

I – Missão: Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e 
qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público.  

II –  Visão: Ser reconhecido como uma entidade profissional partícipe no desenvol-
vimento sustentável do País e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil no inte-
resse público.  

III –  Valores: Ética; Excelência; Confiabilidade; e Transparência. 
 
 
Quadro 1 – Missão, visão e valores do Sistema CFC/CRCs 
 

 
 

 
 

 
 

Missão do Sistema CFC/CRCs

•Inovar para o desenvolvimento da profissão
contábil, zelar pela ética e qualidade na
prestação dos serviços, atuando com
transparência na proteção do interesse
público.

Visão do Sistema CFC/CRCs

•Ser reconhecido como uma entidade
profissional partícipe no desenvolvimento
sustentável do País e que contribui para o
pleno exercício da profissão contábil no
interesse público.

Valores do Sistema CFC/CRCs

•Ética; Excelência; Confiabilidade; e
Transparência.
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Figura 3 – Mapa estratégico do Sistema CFC/CRCs 

 
Fonte: CFC 
 

O mapa estratégico é composto por 13 objetivos estratégicos, distribuídos em cinco níveis. 
Nesse planejamento, a Tecnologia e os Processos compõem um nível que, juntamente com 
Pessoas e Organização, dá suporte para o Resultado Econômico, os quais, por sua vez, favorecem 
o atendimento dos objetivos ligados ao Público e à Sociedade, de maneira que o Sistema 
CFC/CRCs atinja seus Resultados institucionais.  

Dos objetivos estratégicos acima elencados, o de número 10, “Elaborar, acompanhar e 
aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, da profissão e da Ciência Contábil”, é de 
atribuição exclusiva do CFC, uma vez que essa é uma atividade privativa daquele Conselho, 
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conforme definido no Decreto-Lei n.º 9.296/1946. Apesar de o CRCMG contribuir para a 
consecução desse objetivo, por integrar o Sistema CFC/CRCs, ele não define os planos de ação a 
serem implementados por esta entidade nos níveis tático e organizacional.  

Para efetivamente implementar o Planejamento Estratégico, os CRCs organizam suas 
atividades de forma a gerar resultados que são mensurados regularmente e comparados com as 
expectativas criadas, sempre levando em conta os objetivos definidos. Com isso, foram definidos 
35 indicadores de gestão, mensurados periodicamente, de maneira a se evidenciar a relação entre 
os resultados obtidos e o planejamento desejado. Desses 35 indicadores, três são mensurados 
exclusivamente pelo CFC e quatro, exclusivamente pelos CRCs, tendo em vista as atribuições 
previstas para cada um. Sendo assim, o CFC mensura, ao todo, 31 indicadores, e os CRCs, 32 
indicadores.  

Dos objetivos do mapa estratégico, o de número 12 está diretamente ligado à área de 
Tecnologia da Informação e possui os seguintes indicadores estabelecidos:  

 
 Índice de capacitação de usuários em tecnologia e 
 Índice de renovação do parque de informática. 

 
 
Focado no Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs, o CRCMG desenhou suas áreas e 

procura, constantemente, otimizar procedimentos internos para garantir a eficácia nos processos 
e maior interação com o sistema, com as ações para a manutenção da certificação da Norma NBR 
ISO 9001, que trata do Sistema de Gestão da Qualidade, na qual o CRCMG é certificado desde 
2005. Dentro do Sistema de Gestão da Qualidade, o CRCMG definiu sua missão, sua visão e sua 
política da qualidade, sendo elas: 
 
Quadro 2 – Missão, visão e política da qualidade do CRCMG 

 
 
 
 
3.2. Princípios e diretrizes 

 

Missão do CRCMG

•Registrar, fiscalizar e
promover o
desenvolvimento da
profissão contábil, com
ética, eficiência,
transparência e
responsabilidade social,
como fator de proteção da
sociedade.

Visão do CRCMG

•Ser referência como
entidade de fiscalização
profissional e reconhecido
por suas boas práticas de
governança.

Política da Qualidade do 
CRCMG

•O CRCMG tem o
compromisso de garantir a
qualidade dos serviços de
registro, fiscalização e
educação continuada do
profissional da
contabilidade, assegurando
a melhoria contínua do
sistema de governança
e compliance.
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Tendo em vista o compromisso do CRCMG com a qualidade e com o cumprimento dos 
objetivos estratégicos, foram definidos os princípios e diretrizes norteadores das ações de TI na 
entidade. 

 Os princípios determinam o ponto de partida para o planejamento e as diretrizes são 
instruções para o alcance dos objetivos do PDTI. Eles orientaram o conteúdo do PDTI, apoiando a 
priorização de necessidades e os critérios para aceitação de riscos. 
 
 
Quadro 3 – Princípios e diretrizes do PDTI 

 
 
 
3.3. Análise ambiental da TI 
 

A expressão SWOT faz referência aos termos em inglês que correspondem às palavras 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Por meio da matriz SWOT, realiza-se uma análise dos ambientes interno e externo, 
elencando os pontos positivos e negativos, de maneira a subsidiar ações estratégicas utilizadas 
para minimizar riscos e tirar proveito de oportunidades.  

A seguir, é apresentada a análise SWOT da área de Tecnologia da Informação do CRCMG. 
Como ambiente interno, considerou-se somente a própria área de TI e, como ambiente externo, 
levou-se em conta não só fatores externos ao CRCMG, mas também qualquer fator ou área do 
Conselho que sejam externos à TI.  

 
  

Princípios do PDTI

•melhoria contínua da prestação de
serviços de TI e transparência de
informações à sociedade;

•efetividade da gestão de TI;
•adoção de padrões tecnológicos e
soluções de TI;

•informações confiáveis e tempestivas
como apoio à tomada de decisão.

Diretrizes do PDTI

•aplicação racional dos recursos de TI;
•garantia da Segurança da Informação;
•garantia da infraestrutura de TI 
necessária para o atendimento às 
demandas e à efetividade dos 
processos;

•alinhamento com os objetivos 
institucionais.
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Quadro 4 – Matriz SWOT da área de TI do CRCMG 

Ambiente Interno Ambiente Externo 
Forças Oportunidades 

 Portal de serviços e informações. 
 E-mail institucional de alta performance.  
 Políticas de segurança definidas e aplicadas. 
 Gestão orçamentária e financeira alinhada ao 

planejamento estratégico. 
 Serviços especializados terceirizados. 
 Infraestrutura moderna e completa de rede, 

equipamentos e espaço físico. 
 Definição de papéis e responsabilidades de 

funcionários e colaboradores. 
 Catálogo de serviços e controle de atendimento 

de suporte (Help Desk). 

 Priorização da TI como área estratégica pela alta 
direção. 

 Manutenção do Sistema de Gestão da 
Qualidade do CRCMG. 

 Recomendações de melhoria por parte dos 
órgãos de controle. 

 Contratação compartilhada com outros órgãos. 
 Parcerias institucionais. 
 Disponibilidade de padrões e de boas práticas 

de mercado em governança de TI. 
 Política de treinamento do CRCMG. 
 Novos aplicativos para atender ao aumento do 

uso de dispositivos móveis pelos profissionais da 
contabilidade. 

 Contratação de funcionários terceirizados
Fraquezas Ameaças 

 Insuficiência de soluções e relatórios. 
 Sistemas não integrados. 
 Inexistência de plano de carreira para os 

funcionários de TI no CRCMG. 
 Ações individuais de configuração e mudanças 

realizadas sem planejamento, impactando a 
comunicação e o desempenho de outros 
sistemas. 
 

 Surgimento de novas tecnologias. 
 Alta dependência de serviços terceirizados. 
 Criação de demandas internas sem 

planejamento, avaliação de impacto ou 
justificativa. 

 Insuficiência de informações das demandas 
pelos solicitantes, comprometendo o 
planejamento e execução. 

 Resistência a mudanças. 
 Impactos da substituição dos sistemas SPW. 
 Mudanças e nova priorização definidas sem 

avaliação de impacto em sistemas. 
 Rompimento ou finalização de contrato de 

empresas envolvidas em serviços críticos. 
 Aumento de lixo eletrônico comprometendo a 

necessidade de espaço de armazenamento. 

 

 
3.4. Objetivos Estratégicos da TI 
 

Tendo como base o planejamento estratégico, a missão e a visão do CRCMG e as 
necessidades da entidade e dos clientes internos, foram definidos os seguintes objetivos 
estratégicos da TI: 
 
 
Figura 4 – Objetivos estratégicos da TI 
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O
b
je
ti
vo
s 
es
tr
at
ég
ic
o
s 
d
e 
TI

OE1: Aprimorar a gestão 
dos usuários e dos 
colaboradores de TI

OE2: Implementar sistemas 
de informações

OE3: Prover infraestrutura 
de TI

OE4: Garantir a Segurança 
da Informação

OE5: Promover a gestão e a 
governança de TI 
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4. ORGANIZAÇÃO DA TI 
 

 
A Deliberação CRCMG n.º 2.061/2016, de 19/6/2016, dispõe sobre a estrutura regimental 

do CRCMG. O organograma abaixo representa a organização do Conselho. 
 
Figura 5 – Organograma do CRCMG 

 

 
Fonte: Regimento Interno do CRCMG e Deliberação CRCMG n.º 2.061/2016. 
 

A Gerência de Tecnologia da Informação (Getin) do CRCMG é a área responsável pela 
gestão de recursos de tecnologia da informação. Sua autonomia está diretamente condicionada à 
delegação, por parte da Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos, para decisões complexas e que 
envolvem a utilização de recursos materiais e financeiros; portanto, suas limitações estão 
relacionadas ao sistema de gestão adotado e ao regimento interno do CRCMG. 

A estrutura organizacional da Gerência de Tecnologia da Informação contempla as 
seguintes áreas: 

 Gestão, Segurança da Informação, Infraestrutura e Governança de TI; 
 Sistema de Informação; 
 Suporte Técnico. 
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Figura 6 – Estrutura organizacional da Getin 

 
 
 
 

A seguir, são apresentadas as principais atividades relacionadas a cada serviço 
realizado pela TI.  
 
Quadro 5 – Atividades da Getin 

Serviço Atividades 

Gestão, Segurança da 
Informação, Infraestrutura 
e Governança de 
Tecnologia da Informação 

Planejamento e gestão de contratos de governança de TI, infraestrutura, 
segurança da informação e atividades correlatas;  
Planejamento e gestão das necessidades de TI e elaboração de termo de 
referência para contratações e acompanhamento e formulação de respostas 
técnicas aos pedidos de esclarecimentos do processo de licitação;  
Manutenção e suporte a toda infraestrutura de rede de TI; 
Definição de metodologias, processos e normativos de TI;  
Planejamento e coordenação das ações de capacitação da área de TI;  
Implementar ações da alta direção do CRCMG;  
Projetos de infraestrutura e segurança da informação;  
Prospecções tecnológicas;  
Gestão de Política de Segurança da Informação;  
Gestão de ativos de rede;  
Execução das ações relacionadas à Segurança da Informação;  
Elaboração do PDTI; 
Assessoramento ao Comitê de TI;  
Implementar ações do PDTI do CRCMG;  
Planejamento e gestão de contratos de Sistemas de Informação e atividades 
correlatas. 

Sistema de Informação  Manutenção e Gestão de Banco de Dados; 
Análise de softwares;  
Homologação de sistemas;   
Planejamento, desenvolvimento e manutenção de software. 
 
 

Gerência de 
Tecnologia da 

Informação

Gestão, 
Segurança da 
Informação, 

Infraestrutura e 
Governança de TI

Sistema de 
Gestão da 
Informação

Suporte Técnico
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Serviço Atividades 

 
 

Suporte técnico Prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuário final e clientes 
externos; 
Fazer registro de chamadas telefônicas e e-mails em sistema Help Desk;  
Executar o processo de abertura de incidentes; 
Prestar assistência e suporte aos usuários nos aspectos de hardware e 
software; 
Auxiliar na montagem, desmontagem, configuração e distribuição de 
equipamentos de TI; 
Criação, formatação e envio de e-mails marketing; 

 
Para atender às necessidades dos usuários, a Getin disponibiliza um catálogo de serviço, 

disponível no Help Desk. Com esse sistema, evita-se que uma solicitação não seja registrada e 
deixe de ser atendida. Além disso, com os registros, é possível analisar o histórico de soluções de 
problemas, controlar demandas e atividades realizadas, medir a qualidade e a eficiência dos 
serviços e o tempo gasto para resolvê-los. Com esses dados, torna-se possível melhorar o 
atendimento dos chamados, permitindo, ainda, uma avaliação de satisfação por parte dos usuários, 
a qual é levada em consideração para o aprimoramento dos processos de atendimento. 

No ano de 2018, o catálogo de serviços de TI foi definido assim: 
 
 

Quadro 6 – Catálogo de serviços da Getin 

Serviço 1) E-mail
Descrição Meio de comunicação que permite enviar, receber e manter mensagens 

eletrônicas. Plataforma baseada em nuvem, fornece backup, agenda, 
além de ferramentas de produtividade e comunicação.  

O que este serviço oferece? O catálogo prevê os serviços de redirecionamento de e-mail, alteração 
de senha, criação e alteração da conta, criação e manutenção de grupos 
de e-mails, comunicação de erros no e-mail, além de solicitações 
diversas referentes a este serviço.

Como acessar? Via web e Outlook. 
Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG devidamente 

autorizados.
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para criação, manutenção ou exclusão deve ser feita pelo 

superior hierárquico.  
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 2) Cadastro, Permissão e Senha (exceto e-mail) 
Descrição Prover alteração de senha (exceto e-mail), configuração de acesso para 

novo funcionário, bloqueio e remoção de usuário (exceto e-mail), 
concessão e alteração de permissão de usuário, comunicação de erros, 
além de solicitações diversas referentes a este serviço.  

O que este serviço oferece? Acesso à rede, pastas, documentos e sistemas. 
Como acessar? A partir das credenciais de acesso para rede local e aplicativos. 

Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG devidamente 
autorizados. 

Como obter autorização para utilizar? A solicitação para criação de usuário, dar permissões de acesso ou 
exclusão deve ser feita pelo superior hierárquico.  
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Onde e como reportar erros, dúvidas ou 
sugestões? 

Através do sistema Help Desk. 

Serviço 3) Computador e Internet
Descrição O suporte técnico atua fornecendo ajuda no uso ou configuração do 

computador, suporte a eventos internos, à auditoria no computador, a 
erros no computador, na rede ou na internet, além de atender a outras 
solicitações referentes a computador, rede e internet. 

O que este serviço oferece? Suporte técnico ao usuário. 
Como acessar? N/A

Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG podem solicitar o 
suporte técnico. 

Como obter autorização para utilizar? O funcionário ou colaborador da área deve fazer a solicitação. 
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 4) SPW (exceto permissão e senha)
Descrição Sistema de Gestão Integrado, que contempla os sistemas finalísticos do 

CRCMG, bem como diversos outros sistemas de grande relevância para 
a entidade. 

O que este serviço oferece? Através deste catálogo de serviço, é possível solicitar a criação de um 
novo recurso no SPW, solicitar a alteração de funcionalidades ou reportar 
um erro no SPW, além de fazer outras solicitações referentes ao SPW. 
O atendimento às solicitações está condicionado ao contrato. 

Como acessar? A partir das credenciais de acesso aos módulos do sistema. 
Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG devidamente 

autorizados. 
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para a criação de usuário, dar permissões de acesso ou 

bloqueio de acesso deve ser feita pelo superior hierárquico. 
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 5) CFC (exceto permissão e senha)
Descrição Aplicações WEB desenvolvidas pelo CFC para atender ao Sistema 

CFC/CRCs.  
O que este serviço oferece? O catálogo de serviço permite solicitar a criação de um novo recurso, 

solicitar a alteração de funcionalidades ou reportar um erro nos sistemas 
do CFC, além de permitir fazer outras solicitações referentes a estes 
sistemas. O atendimento às solicitações está condicionado ao 
acolhimento das sugestões e implementação pelo CFC. 

Como acessar? A partir das credenciais de acesso aos sistemas. 
Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG devidamente 

autorizados.
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para criação de usuário, dar permissões de acesso ou 

bloqueio de acesso deve ser feita pelo superior hierárquico.  
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 6) Aplicativos do CRCMG e Terceiros 
Descrição Referem-se a todas as aplicações desenvolvidas internamente pelo 

CRCMG para atendimento às demandas internas de cada área ou de 
terceiros.

O que este serviço oferece? Este item do catálogo de serviços permite solicitar a criação de um novo 
recurso, alterar funcionalidades ou reportar erros em aplicativos 
desenvolvidos pelo CRCMG (exceto dar permissão e senha), além de 
solicitar o desenvolvimento de um novo sistema e solicitações referentes 
a aplicativos de terceiros.

Como acessar? A partir das credenciais de acesso a cada sistema. 
Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG devidamente 

autorizados. 
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para criação de usuário, dar permissões de acesso ou 
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bloqueio de acesso deve ser feita pelo superior hierárquico. 
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 7) E-mail marketing
Descrição Meio de comunicação que permite enviar mensagens eletrônicas para 

divulgações diversas. Plataforma baseada em nuvem que fornece toda a 
infraestrutura necessária para manter o serviço em perfeito 
funcionamento.

O que este serviço oferece? Este serviço contempla a formatação e o envio de mensagens eletrônicas 
através de e-mails marketing, cadastro, alteração e exclusão de 
endereços eletrônicos (e-mails), criação e atualização de listas de e-
mails, alteração da configuração da ferramenta e registro de erros no 
envio do e-mail marketing, bem como opção para registro de outras 
solicitações referentes a e-mail marketing. 

Como acessar? A partir das credenciais de acesso ao aplicativo. 
Quem pode usar? Servidores da Ascom e Getin devidamente autorizados. 

Como obter autorização para utilizar? A solicitação deve ser feita pelo superior hierárquico.  
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 8) Impressoras
Descrição O serviço de outsourcing de impressão contempla o fornecimento de 

impressoras, bem como tonners e cartuchos, exceto papel.
O que este serviço oferece? O catálogo de impressoras permite solicitar um suporte técnico para a 

instalação e configuração de impressoras, bem como registrar um erro 
na impressora ou quaisquer outras situações referentes à impressora.

Como acessar? Estará disponível a partir da instalação da impressora no equipamento.
Quem pode usar? Todos os servidores e colaboradores do CRCMG. 

Como obter autorização para utilizar? N/A 
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

Serviço 9) Empréstimo de equipamento
Descrição Disponibilizar equipamentos de guarda da Getin para um serviço 

temporário da área solicitante.
O que este serviço oferece? Permite solicitar o empréstimo de equipamentos da Getin para outras 

áreas. 
Como acessar? N/A

Quem pode usar? N/A
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para empréstimo deve ser feita pelo funcionário ou 

colaborador da área solicitante, com consentimento do superior 
hierárquico. 

Onde e como reportar erros, dúvidas ou 
sugestões? 

Através do sistema Help Desk. 

Serviço 10) Consultoria e Treinamento em TI 
Descrição Contempla consultoria para análise de softwares e homologação de 

sistemas, elaboração de parecer técnico e treinamentos diversos em TI. 
O que este serviço oferece? Permite solicitar uma consultoria para análise de um sistema ou software 

e o treinamento em TI para sistemas específicos. 
Como acessar? N/A 

Quem pode usar? Todos os funcionários e colaboradores do CRCMG. 
Como obter autorização para utilizar? N/A

Onde e como reportar erros, dúvidas ou 
sugestões? 

Através do sistema Help Desk. 

Serviço 11) Geração de Relatórios, Guias e Etiquetas 
Descrição Elaboração e análise de dados para geração de relatórios estatísticos e 

relatórios diversos, guias de cobrança e etiquetas diversas. 
O que este serviço oferece? Disponibiliza opções para solicitar a geração de guia de cobrança, 

relatórios diversos e geração e/ou impressão de etiquetas.
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Como acessar? A partir das credenciais de acesso para rede local e aplicativos.
Quem pode usar? Todos os funcionários e colaboradores do CRCMG devidamente 

autorizados.
Como obter autorização para utilizar? A solicitação para criação de usuário, dar permissões de acesso ou 

exclusão deve ser feita pelo superior hierárquico.  
Onde e como reportar erros, dúvidas ou 

sugestões? 
Através do sistema Help Desk. 

 
 

Em setembro de 2018, isto é, quando da elaboração deste PDTI, a Gerência de Tecnologia 
da Informação era composta por 6 colaboradores, sendo 4 funcionários efetivos e 2 estagiários. 

A seguir, é apresentado um quantitativo dos colaboradores de acordo com sua qualificação.  
 
 

Quadro 7 – Qualificação da força de trabalho da Getin 

 
Tendo em vista os serviços realizados pela Getin, os funcionários e estagiários foram 

segregados em função das atividades que desenvolvem, de maneira que o CRCMG possa 
quantificar a capacidade da TI de atender às demandas das áreas.  
 
Tabela 1 – Relação das competências tecnológicas por colaborador da Getin 

Competências 
tecnológicas 

Cláudio Henry Giancarlo Leonardo 
Estagiários 

1 2
Atendimento ao 
usuário 

• • • • • • 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

 • •    

Suporte à 
Infraestrutura 

• •     

Gestão de TI •      

Análise de dados •   •   
Gestão de Contratos 
de TI 

• •     

Administração de 
dados 

•      

Segurança da 
informação 

•      

Suporte a 
desenvolvimento 
terceirizado 

• •     

 
 

Qualificação Quantidade 

Funcionário com ensino médio 1 

Funcionário com ensino superior completo na área de TI e pós-graduação em TI 3 

Estagiário 2 

Total 6 
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5. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

 
 
5.1 Critérios de Priorização 
 

Para a priorização das demandas levantadas junto às áreas, os critérios predefinidos têm 
valores que variam de 1 até 3. Cada necessidade tem sua pontuação por meio da multiplicação 
dos valores definidos para cada critério, de forma que quanto maior for esse número, mais 
prioritária é a necessidade. 

A matriz GUT utiliza três conceitos: 
  
 Gravidade: qual é o impacto quando a necessidade de TI é atendida? 
 Urgência: qual é a expectativa de entrega da necessidade? 
 Tendência: se nada for feito, qual é o agravamento de não executar a necessidade de TI? 
 

O quadro abaixo indica o critério qualitativo correspondente a cada valor referente aos 
conceitos do GUT. 
 
Tabela 2 – Critérios de priorização da matriz GUT 

Critério MATRIZ
1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Gravidade Impacto baixo nas atividades Impacto médio nas 
atividades

Impacto alto nas atividades  

Urgência Implantação em mais de 1 
ano 

Implantação em 1 ano Implantação em 6 meses 

Tendência Sem tendência de piora Vai piorar Trará grandes problemas 
 
 
5.2 Necessidades Identificadas 
 

O diagnóstico das necessidades foi feito por meio de um questionário com questões 
objetivas e subjetivas (Anexo 1) enviado, por e-mail, para os líderes de cada área do CRCMG, com 
prazo para preenchimento das respostas e devolução para a Getin entre os dias 16/8/2018 e 
22/8/2018.  

Após o encerramento do prazo de respostas, todas as áreas do CRCMG responderam e 
devolveram o questionário. Os dados foram processados e foi produzido o Inventário de 
Necessidades. 

As necessidades inventariadas foram consolidadas e priorizadas utilizando a técnica da 
matriz GUT, de acordo com critérios predefinidos, visando distinguir aqueles com maior potencial 
de entrega de valor. 
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5.3 Inventário de Necessidades Consolidado 
 

Após reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação, conforme cronograma constante no Anexo 2, foi elaborado e aprovado o 
Inventário de Necessidades Consolidado, que segue abaixo: 

 
Tabela 3 – Inventário de necessidade de TI 

 

ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N1 

Sistema de representações - que contemple informações sobre a agenda do CRCMG e agenda 
de compromissos da presidência e vice-presidência, sobre o sistema de agendamento de 
palestras e colações de grau, sobre entrevistas concedidas (lançadas pela Ascom) e sobre as 
informações de participação espontânea em eventos lançadas pelos Conselheiros em módulo a 
ser criado no Espaço de Conselheiros. O sistema deve gerar as informações em Word, no padrão 
específico, para serem lançadas na ata da reunião plenária.

Direx Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 3 27  

N2 Sistema de controle de licitações. Geadf Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 3 27  

N3 
Sistema de indicadores e relatórios - adequar as aplicações disponíveis no portal de forma a gerar 
relatórios gerenciais de indicadores, contemplando todos os dados que atualmente estão na 
planilha de indicadores. 

Gedep Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 3 27  

N4 Desenvolver sistema para acompanhamento da situação da multa de infração. Gecac Serviços de TI 8, 11 e 12 3 2 3 18  

N5 Desenvolver módulo de treinamentos na plataforma web, implantando novas funcionalidades. Geadf Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 2 18  

N6 Desenvolver sistema para emissão de extratos para cobrança das multas aplicadas. Gepro Serviços de TI 8, 11 e 12 3 2 3 18  

N7 
Sistema para controle de permissões de acesso em substituição à planilha de permissão de 
acesso. 

Getin Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 2 18  
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ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N8 
Sistema de indicadores e relatórios - que gere relatórios gerenciais padronizados, contemplando 
todos os dados que atualmente são alimentados nas planilhas de relatório gerencial de cada área, 
integrando com o SPW, quando possível. O sistema deverá gerar gráficos. 

Ascoq Serviços de TI 8, 11 e 12 3 3 2 18  

N9 Elaborar sistema de rodízio de instrutores. Gedep Serviços de TI 8, 11 e 12 2 3 2 12  

N10 

Sistema geral de atas de reuniões regimentais - que contemple o lançamento de informações e 
geração de atas para todas as reuniões regimentais, de maneira a padronizar o documento, reduzir 
erros, facilitar a recuperação e o registro e possibilitar o lançamento automático das informações 
a serem homologadas na ata da reunião plenária.

Direx Serviços de TI 8, 11 e 12 3 2 2 12  

N11 
Sistema de Compras/Contratos: Desenvolver módulos “Requisições de pagamentos” e “Pedidos 
de ARP” e “Adiantamentos”. 

Geadf Serviços de TI 8, 11 e 12 3 2 2 12  

N12 
Sistema PDTI – módulos: pesquisa de demandas, Inventário de Necessidades, Inventário de 
Necessidades Consolidado, Plano de Metas e Ações. 

Getin Serviços de TI 8, 11 e 12 3 2 2 12  

N13 

Sistema de controle de revisões - que controle a numeração de ofícios de todas as áreas, no qual 
seja possível o usuário marcar a necessidade de revisão por parte da Ascoq e enviar o documento 
para revisão, gerando um controle automático dessas revisões, já veiculadas automaticamente 
com os documentos emitidos. 

Ascoq Serviços de TI 8, 11 e 12 2 2 1 4  

N14 

Sistema de agenda geral do CRCMG - em que sejam incluídas todas as informações de agenda 
do CRCMG (incluindo reuniões regimentais, reuniões de GETs e comissões, reuniões de 
autoridades, eventos, etc), com a possibilidade de as informações já postadas automaticamente 
no portal do CRCMG. Atualmente, consta, como informação pública, no portal do CRCMG, o 
calendário administrativo e a agenda de autoridades e, no portal da transparência e acesso à 
informação, o calendário de reuniões regimentais e de reuniões de GETs. A integração dessas 
informações facilitará o acesso e a atualização das informações, com a possibilidade, ainda, de 
ser integrada com o sistema de representações, o que facilitaria o controle dessas informações 
que constam na ata da reunião plenária. 

Direx Serviços de TI 8, 11 e 12 2 2 1 4  

N16 Sistema de Compras/Contratos: Desenvolver módulo “Controle de Processos de compras”. Geadf Serviços de TI 8, 11 e 12 2 2 1 4  

N17 Sistema Gereg. Migrar o sistema para a plataforma web.  Gereg Serviços de TI 8, 11 e 12 1 2 1 2  

N19 Manter serviços de e-mail corporativo. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  
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ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N20 
Manter serviços para fornecimento de solução integrada de segurança de Internet, firewall e 
suporte. 

Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N21 Manter serviços para fornecimento de sistema de e-mailmarketing. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

3, 11, 12 e 
15 

3 3 3 27  

N22 
Manter serviço para fornecimento de soluções de segurança da informação (antivírus, antispam, 
endpoint protection, criptografia, etc.). 

Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N23 Manter serviço para fornecimento de licença de uso do software para ouvidoria do CRCMG. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N24 Renovação de licença ANUAL Creative Cloud (pacote com todos os Apps). Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N25 Renovação de 1 licença ANUAL do Photoshop CC. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N26 Manter serviços de manutenção do Portal do CRCMG. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N27 Manter serviço para fornecimento de link de internet redundante. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N28 Manter serviço de consultoria em tecnologia da informação e suporte de infraestrutura de rede. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N29 Manter serviços para fornecimento de Outsourcing de impressão. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N30 Manter serviços para fornecimento de hospedagem de sites do CRCMG. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N31 Manter serviço para fornecimento de licença de uso do software de Intranet do CRCMG. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  
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ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N32 Manter serviço para fornecimento de sistema para gestão da biblioteca do CRCMG. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N33 
Manter serviços para fornecimento de licença de uso, desenvolvimento e/ou manutenção de 
Sistema de Gestão Integrada. 

Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N34 
Manter serviços para fornecimento de infraestrutura em Data Center com suporte técnico 
especializado. 

Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N35 Manter serviço para fornecimento de certificação digital com suporte técnico. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N36 Renovação de licença ANUAL de desenvolvedor Apple - App Store. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N37 
Contratar serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas para desenvolver o sistema 
de Tramitação Eletrônica de Processos. 

Gefis 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N38 Renovação de licença ANUAL de uso do software PHPSTORM. Getin 
Manutenção de 
contrato de TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N39 Contratar empresa especializada para o desenvolvimento do novo portal do CRCMG. Direx 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N40 Ouvidoria (Ascom). Adaptação à Resolução CFC n.º 1.544/2018 (ouvidoria, eSIC e Simplifique). Ascoq 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N41 
Contratar solução de comunicação que inclui, e-mailmarketing, SMS, desenvolvimento do portal 
integrado à solução , gestão de atendimento, impressão de etiquetas para apoio à Gerência de 
Cadastro e Cobrança. 

Getin 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N42 Contratar solução de gestão de projetos para controlar desenvolvimentos de sistemas. Getin 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27  

N43 
Gravação em vídeo da reunião plenária. Identificação dos conselheiros para a redação da ata e 
registro mais fidedigno das reuniões e das decisões. 

Ascoq 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 2 18  
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ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N44 
Sistema eletrônico de votação e contagem de votos e de visualização da pauta pelos conselheiros, 
para garantir a confiabilidade e rapidez no julgamento dos processos. 

Direx 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 1   1 1  1 

Aguardar sistema de processo 
eletrônico. Caso seja contemplado, 
será priorizado na primeira reunião 

de acompanhamento.

N45 Adquirir desktops, notebooks e monitores. Getin Aquisição de TI 
8, 11, 12 e 

15 
3 3 3 27  

N46 
Adquirir softwares básicos: sistema operacional, software de automação de escritório 
(processador de texto, planilhas eletrônicas, gerenciador de e-mail, etc.). 

Getin Aquisição de TI 
8, 11, 12 e 

15 
3 3 3 27  

N47 Aquisição de 11 tablets. (10-Gefis, 1-Gecon) 
Gefis, 
Gecon 

Aquisição de TI 
8, 11, 12 e 

15 
3 3 3 27  

N48 1 licença para Software Photoshop. Ascom Aquisição de TI 15 3 3 3 27  

N49 
7 scanners automáticos para substituir os equipamentos que estão apresentando problemas e 
agilizar os processos. (5-Gereg,2-Gecac) 

Gereg, 
Gecac 

Aquisição de TI 
8, 11, 12 e 

15 
3 3 3 27  

N50 Serviço para desenvolver o Jornal CRCNews em HTML5 para app de leitura do jornal. Ascom Aquisição de TI 8 e 15 3 3 2 18  

N52 Adquirir 5 Switchs com serviço de instalação e configuração. Getin 
Infraestrutura 
de TI 

15 3 3 3 27  

N53 Adquirir 6 Acess Point e 1 Switch para rede wireless. (Getin). Getin 
Infraestrutura 
de TI 

15 3 3 3 27  

N54 Manter o quadro de pessoal de TI Getin Pessoal 15  3  3 3  27 
Só será executado caso haja 

algum desligamento. 

N55 Desenvolver novo App da Convenção para dispositivos para plataformas Android e IOS. Gedep Serviços de TI 11, 12 e 15 3 3 3 27 Incluída na 1ª revisão do PDTI 

N56 
Desenvolver rotina para registrar as guias automaticamente via webservice pelo Sistema de 
Cursos Presenciais. 

Gedep Serviços de TI 11, 12 e 15 3 3 3 27 Incluída na 1ª revisão do PDTI 
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ID Necessidade Área 
Tipo da 

Necessidade 
de TI 

Objetivo 
estratégico 

Priorização
Prioridade Observações 

G U T 

N57 
Desenvolver aplicação para registrar os profissionais que desejam receber o jornal impresso do 
CRCMG. 

Ascom Serviços de TI 11, 12 e 15 3 3 3 27 Incluída na 1ª revisão do PDTI 

N58 
Contratar serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas para adequar o sistema 
SPW a todas as rotinas processuais, conforme Resolução CFC nº 1.309/2010, para que a 
atividade seja exercida de forma 100% eletrônica. 

Gepro 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 3 3 27 Incluída na 1ª revisão do PDTI 

N59 
Contratar serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas para implantar o andamento 
e o acompanhamento processual integrado às petições que devem ser digitalizadas no mesmo 
sistema. 

Asjur 
Contratação de 
TI 

11, 12 e 15 3 2 2 12 Incluída na 1ª revisão do PDTI 

N60 Adquirir software para armazenamento digital dos documentos de pessoal. Geadf Aquisição de TI 11, 12 e 15 1 1 1 1 Incluída na 1ª revisão do PDTI 
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6. PLANO DE METAS E DE AÇÕES 
 

O Planejamento das Ações de TI é composto pela relação das ações de TI previstas para serem realizadas em 2019, sendo que 
cada uma contém o desempenho a ser avaliado ao longo das revisões. 
 
Quadro 8 – Plano de metas e ações por tipo de necessidade de TI 

PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TI 

Meta de serviços de TI: 
Desenvolver 100% dos sistemas classificados com prioridade de 27 a 12

ID Necessidade Área Prioridade 

Prazos 
Meta Ação 

ID Valor Indicador ID Descrição Status Observação 

1º q
u

ad
r. 

2º q
u

ad
r. 

3º q
u

ad
r. 

N55 

Desenvolver novo App da 
Convenção para 
dispositivos para 
plataformas Android e 
IOS. 

Gedep 27    M55-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados de 
prioridade 27 a 12. 

A1 Levantar requisitos Concluída

Concluída 
A2 Fazer análise Concluída
A3 Desenvolver Concluída
A4 Testar Concluída
A5 Implantar Concluída

N56 

Desenvolver rotina para 
registrar as guias 
automaticamente via 
webservice pelo Sistema 
de Cursos Presenciais. 

Gedep 27    M56-1 100%  

A1 Levantar requisitos Concluída

Concluída 
A2 Fazer análise Concluída
A3 Desenvolver Concluída
A4 Testar Concluída
A5 Implantar Concluída

N57 

Desenvolver aplicação 
para registrar os 
profissionais que 
desejam receber o jornal 
impresso do CRCMG. 

Ascom 27    M57-1 100%  

A1 Levantar requisitos Concluída

Concluída 
A2 Fazer análise Concluída
A3 Desenvolver Concluída
A4 Testar Concluída
A5 Implantar Concluída

N1 Sistema de representações - 
que contemple informações Direx 27       M1-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 

Concluída Em andamento 
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sobre a agenda do CRCMG, 
sobre o sistema de 
agendamento de palestras e 
colações de grau, sobre 
entrevistas concedidas 
(lançadas pela Ascom) e 
sobre as informações de 
participação espontânea em 
eventos lançadas pelos 
Conselheiros em módulo a 
ser criado no Espaço de 
Conselheiros. O sistema 
deve gerar as informações 
em Word, no padrão 
específico, para serem 
lançadas na ata da reunião 
plenária.

classificados de 
prioridade 27 a 12. 

solicitante 

A2 Análise Concluída 

A3 Desenvolvimento 
Em 
andamento

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N2 
Sistema de controle de 
licitações. 

Geadf 27       M2-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados de 
prioridade 27 a 12. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N3 
Sistema de indicadores 

e relatórios. 
Gedep 27       M3-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 

solicitante
Concluída 

Concluída 

A2 Análise Concluída 

A3 Desenvolvimento Concluída 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N4 
Desenvolver sistema 
para acompanhamento 

Gecac 18       M4-1 100% 
% de desenvolvimento 

dos sistemas 
A1 

Levantamento de 
requisitos com o 

Não iniciado   
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da situação da multa de 
infração. 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

solicitante 

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N5 

Desenvolver módulo de 
treinamentos na 
plataforma web, 
implantando novas 
funcionalidades. 

Geadf 18       M5-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N6 

Desenvolver sistema 
para emissão de extratos 
para cobrança das multas 
aplicadas. 

Gepro 18       M6-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N7 

Sistema para controle de 
permissões de acesso 
em substituição à planilha 
de permissão de acesso. 

Getin 18       M7-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  
A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 
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A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N8 
Sistema de indicadores e 
relatórios. 

Ascoq 18       M8-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N9 
Elaborar sistema de 
rodízio de instrutores. 

Gedep 12       M9-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N10 
Sistema geral de atas de 
reuniões regimentais. 

Direx 12       M10-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  
A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 
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A6 Treinamento Não iniciado 

N11 

Sistema de 
Compras/Contratos: 
Desenvolver módulos 
“Requisições de 
pagamentos” e “Pedidos 
de ARP” e 
“Adiantamentos”. 

Geadf 12       M11-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N12 

Sistema PDTI – módulos: 
pesquisa de demandas, 
Inventário de 
Necessidades, Inventário 
de Necessidades 
Consolidado, Plano de 
Metas e Ações. 

Getin 12       M12-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N13 
Sistema de controle de 
revisões. 

Ascoq 4       M13-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 
Análise e 
planejamento

Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 
Migração e/ou 
Implantação

Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N14 
Sistema de agenda geral 
do CRCMG.

Direx 4       M14-1 100% 
% de desenvolvimento 

dos sistemas 
A1 

Levantamento de 
requisitos com o 

Não iniciado   
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classificados com 
prioridade 27 e 18. 

solicitante 

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

 

N16 

Sistema de 
Compras/Contratos: 
Desenvolver módulo 
“Controle de Processos 
de compras”. 

Geadf 4       M16-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

  

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 

N17 
Sistema Gereg. Migrar o 
sistema para a plataforma 
web.  

Gereg 2       M17-1 100% 

% de desenvolvimento 
dos sistemas 

classificados com 
prioridade 27 e 18. 

A1 
Levantamento de 
requisitos com o 
solicitante

Não iniciado 

 

A2 Análise Não iniciado 

A3 Desenvolvimento Não iniciado 

A4 Testes  Não iniciado 

A5 Implantação Não iniciado 

A6 Treinamento Não iniciado 
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PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TI 

Metas de contratação e manutenção de contratos de TI: 
- Realizar 100% das manutenções de contratos. 

- Realizar 80% das contratações de TI, seguindo a priorização.

ID Necessidade Área Prioridade 

Prazos 
Meta Ação 

ID Valor Indicador ID Descrição Status Observação 

1º q
u

ad
r. 

2º q
u

ad
r. 

3º q
u

ad
r. 

N19 
Manter serviços de 
e-mail corporativo. 

Getin 27       M19-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

 Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N20 

Manter serviços 
para fornecimento 

de solução 
integrada de 
segurança de 

Internet, firewall e 
suporte. 

Getin 27       M20-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

 Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N21 

Manter serviços 
para fornecimento 
de sistema de e-
mailmarketing. 

Getin 27       M21-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

 Concluída A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 
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A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N22 

Manter serviço 
para fornecimento 

de soluções de 
segurança da 
informação 
(antivírus, 

antispam, endpoint 
protection, 

criptografia, etc.). 

Getin 27       M22-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

 Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N23 

Manter serviço 
para fornecimento 
de licença de uso 
do software para 

ouvidoria do 
CRCMG. 

Getin 27       M23-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Concluída  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N24 

Renovação de 
licença ANUAL 
Creative Cloud 

(pacote com todos 
os Apps). 

Getin 27       M24-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Concluída  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N25 
Renovação de 1 

licença ANUAL do 
Photoshop CC. 

Getin 27       M25-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 
Concluída  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 
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A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N26 
Manter serviços de 

manutenção do 
Portal do CRCMG. 

Getin 27       M26-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e 

Termo Referência
Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N27 

Manter serviço para 
fornecimento de link 
de internet 
redundante. 

Getin 27       M27-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Em andamento 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N28 

Manter serviço de 
consultoria em 
tecnologia da 
informação e 
suporte de 
infraestrutura de 
rede. 

Getin 27       M28-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Cancelar  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

      

      

N29 Manter serviços para Getin 27       M29-1 100% % das A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado Em andamento 
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fornecimento de 
Outsourcing de 
impressão. 

manutenções de 
contrato 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N30 

Manter serviços para 
fornecimento de 
hospedagem de 
sites do CRCMG. 

Getin 27       M30-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N31 

Manter serviço para 
fornecimento de 
licença de uso do 
software de Intranet 
do CRCMG. 

Getin 27       M31-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N32 

Manter serviço para 
fornecimento de 
sistema para gestão 
da biblioteca do 
CRCMG. 

Getin 27       M32-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

 Concluída 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 
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N33 

Manter serviços para 
fornecimento de 
licença de uso, 
desenvolvimento 
e/ou manutenção de 
Sistema de Gestão 
Integrada. 

Getin 27       M33-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N34 

Manter serviços para 
fornecimento de 
infraestrutura em 
Data Center com 
suporte técnico 
especializado. 

Getin 27       M34-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N35 

Manter serviço para 
fornecimento de 
certificação digital 
com suporte técnico.

Getin 27       M35-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N36 

Renovação de 
licença ANUAL de 
desenvolvedor Apple 
- App Store. 

Getin 27       M36-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 
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N37 

Contratar serviços de 
desenvolvimento e/ou 
manutenção de 
sistemas para 
desenvolver o sistema 
de Tramitação 
Eletrônica de 
Processos. 

Gefis 27    M37-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Analisar projeto de desenvolvimento; Concluída 

 Em andamento

A2 Acompanhar implantação. Em andamento

   

   

   

   

N38 

Renovação de 
licença ANUAL de 
uso do software 
PHPSTORM. 

Getin 27       M38-1 100%
% das 

manutenções de 
contrato 

A1 Indicar a renovação do contrato; ou Não iniciado 

  

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N39 

Contratar empresa 
especializada para o 
desenvolvimento do 
novo portal do 
CRCMG. 

Direx 27       M39-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

Em andamento 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

    Não iniciado 

      

N40 

Ouvidoria (Ascom). 
Adaptação à 
Resolução CFC n.º 
1.544/2018 
(ouvidoria, eSIC e 
Simplifique). 

Ascoq 27       M40-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Levantamento de custos para adequação Não iniciado 

Concluída. 
CFC  

A2 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 
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N41 

Contratar solução de 
comunicação que 
inclui, e-
mailmarketing, SMS, 
desenvolvimento do 
portal integrado à 
solução , gestão de 
atendimento, 
impressão de 
etiquetas para apoio 
à Gerência de 
Cadastro e 
Cobrança.

Getin 27       M41-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

Em andamento 

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

    Não iniciado 

      

N42 

Contratar solução de 
gestão de projetos 
para controlar 
desenvolvimentos 
de sistemas. 

Getin 27       M42-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

Cancelar. 
Ver gratuito  

A2
Elaborar estudos preliminares e Termo 
Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Acompanhar implantação Não iniciado 

    Não iniciado 

      

N58 

Contratar serviços 
de desenvolvimento 
e/ou manutenção de 
sistemas para 
adequar o sistema 
SPW a todas as 
rotinas processuais, 
conforme Resolução 
CFC nº 1.309/2010, 
para que a atividade 
seja exercida de 
forma 100% 
eletrônica.

Gepro 27       M58-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Apoiar área requisitante Não iniciado 

Em andamento 

A2 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

      

      

      

N43 
Gravação em vídeo 
da reunião plenária. 
Identificação dos 

Ascoq 18       M43-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Apoiar processo de compra Não iniciado 
 Concluída 

A2 Acompanhar implantação Não iniciado 
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conselheiros para a 
redação da ata e 
registro mais 
fidedigno das 
reuniões e das 
decisões. 

      

      

      

      

N59 

Contratar serviços 
de desenvolvimento 
e/ou manutenção de 
sistemas para 
implantar o 
andamento e o 
acompanhamento 
processual integrado 
às petições que 
devem ser 
digitalizadas no 
mesmo sistema.

Asjur 12       M59-1 80% 
% das 

contratações de TI 

A1 Apoiar área requisitante Não iniciado 

 Em andamento

A2 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

      

      

      

N44 

Sistema eletrônico 
de votação e 
contagem de votos e 
de visualização da 
pauta pelos 
conselheiros, para 
garantir a 
confiabilidade e 
rapidez no 
julgamento dos 
processos.

Direx 1       M44-1 80% 
% de contratações 

de TI. 

A1 Apoiar processo de compra Não iniciado 

Aguardar sistema 
de processo 

eletrônico. Caso 
seja contemplado, 
será priorizado na 
primeira reunião 

de 
acompanhamento.  

A2 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

      

      

      

 
PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE TI 

Metas de aquisição de TI: 
- Realizar 80% das aquisições de TI, seguindo a priorização. 

ID Necessidade Área Prioridade Prazos 
Meta Ação 

ID Valor Indicador ID Descrição Status Observação 
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1º q
u

ad
r. 

2º q
u

ad
r. 

3º q
u

ad
r. 

N45 
Adquirir desktops, 
notebooks e monitores. 

Getin 27       M45-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

Em andamento. Na 
Geadf 

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4 Receber material Não iniciado

A5 Implantar Não iniciado

    

N46 

Adquirir softwares 
básicos: sistema 
operacional, software 
de automação de 
escritório (processador 
de texto, planilhas 
eletrônicas, 
gerenciador de e-mail, 
etc.). 

Getin 27       M46-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

Em andamento. Na 
Geadf 

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4 Receber material Não iniciado

A5 Implantar Não iniciado

    

N47 
Aquisição de 11 tablets. 
(10-Gefis, 1-Gecon) 

Gefis, 
Gecon 

27       M47-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

Em andamento. Na 
Geadf 

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4 Receber material Não iniciado

A5 Implantar Não iniciado



 

 
 
 
 
                                                                                                        

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação         página 44/65 

    

N48 
1 licença para Software 
Photoshop. 

Ascom 27       M48-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

Aguardar. Ascom  

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4 Receber material Não iniciado

A5 Implantar Não iniciado

    

N49 

7 scanners 
automáticos para 
substituir os 
equipamentos que 
estão apresentando 
problemas e agilizar os 
processos. (5-Gereg,2-
Gecac) 

Gereg, 
Gecac 

27       M49-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

Em andamento. Na 
Geadf 

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4 Receber material Não iniciado

A5 Implantar Não iniciado

    

N50 

Serviço para 
desenvolver o Jornal 
CRCNews em HTML5 
para app de leitura do 
jornal. 

Ascom 18       M50-1 80% 
% das aquisições de 

TI 

A1
Fazer solicitação 
de compras

Não iniciado

  

A2
Elaborar estudos 
preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado

A3
Apoiar processo de 
compra

Não iniciado

A4
Acompanhar 
implantação

Não iniciado

      

N60 
Adquirir software para 
armazenamento digital 

Geadf 1       M60-1 80% 
% das aquisições de 

TI 
A1

Apoiar processo de 
compra

Não iniciado Aguardar. SEI  
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dos documentos de 
pessoal. 

A2
Acompanhar 
implantação

Não iniciado

   

 
PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DE TI 

Metas de infraestrutura de TI: 
- Realizar 100% das aquisições relativas à infraestrutura. 

ID Necessidade Área Prioridade 

Prazos 
Meta Ação 

ID Valor Indicador ID Descrição Status Observação 

1º q
u

ad
r. 

2º q
u

ad
r. 

3º q
u

ad
r. 

N52 

Aquisição de 5 
Switches com 
serviço de 
instalação e 
configuração. 

Getin 27       M52-1 100% 

% das 
aquisições 
relativas à 

infraestrutura 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

Em andamento. 
Na Geadf 

A2 
Elaborar estudos preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Receber material Não iniciado 

A5 Acompanhar implantação Não iniciado 

      

N53 

Adquirir 6 Acess 
Point e 1 Switch 
para rede 
wireless. (Getin) 

Getin 27       M53-1 100% 

% das 
aquisições 
relativas à 

infraestrutura 

A1 Fazer solicitação de compras Não iniciado 

Em andamento. 
Na Geadf 

A2 
Elaborar estudos preliminares e 
Termo Referência

Não iniciado 

A3 Apoiar processo de compra Não iniciado 

A4 Receber material Não iniciado 

A5 Acompanhar implantação Não iniciado 
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PLANO DE METAS E AÇÕES DE NECESSIDADES DE PESSOAL 

Metas de necessidade de pessoal: 
- Manter o quadro de pessoal de TI  

ID Necessidade Área Prioridade 

Prazos 
Meta Ação 

ID Valor Indicador ID Descrição Status Observação 

1º q
u

ad
r.

2º q
u

ad
r.

3º q
u

ad
r.

N54 
Manter o quadro de 
pessoal de TI 

Getin 27       
M-54-

1 
100% 

% quadro de pessoal 
de TI 

A1 
Encaminhar 
demanda para a 
Direg

Não iniciado 

Só será executado 
caso haja algum 

desligamento.  

A2 

Geadf convoca 
próximo candidato 
aprovado no 
concurso

Não iniciado 

A3 Treinar funcionário Não iniciado 
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7. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

 
 

O diagnóstico de pessoal consiste em fazer um levantamento para viabilizar a identificação 
das necessidades de recursos humanos e de capacitação da área de TI, visando obter e manter 
pessoas competentes e motivadas para criar e entregar serviços e produtos de TI.  

A área de TI precisa ter estrutura organizacional bem definida, com as responsabilidades 
claramente estabelecidas e políticas de pessoal adequadas quanto à seleção, ao treinamento e à 
avaliação de desempenho. Esta estrutura é necessária para que se gerencie racionalmente os 
recursos computacionais da organização, de modo a suprir as necessidades corporativas de 
informação de forma eficiente e econômica. 

O CRCMG não possui segregação de cargos e funções para as diversas áreas da 
Tecnologia da Informação, como acontece em outros órgãos públicos. Os cargos de TI são de 
Analista de Sistemas, sendo os candidatos selecionados por meio de concurso público, 
independentemente da área de especialização.  

Embora a falta de um plano de carreira específico para o funcionário de TI seja um ponto 
negativo, caso um concursado tenha que atuar em uma área diferente de sua especialidade, o 
CRCMG opta por manter esse formato, uma vez que as demandas de serviços não são numerosas 
a ponto de justificar uma contratação segregada. Portanto, o CRCMG avaliou que os custos de 
manter especialistas seriam mais onerosos para a entidade do que o risco de realizar uma 
contratação genérica e, caso seja necessário, investir em qualificação. Além disso, quando 
necessário, o CRCMG investe em terceirização de serviços e, dessa forma, pode contar com 
especialistas disponíveis para atender às demandas do Conselho, uma vez que os editais de 
licitação contemplam como requisitos as especializações requeridas. Sendo assim, buscando 
amenizar esta falta de profissionais especializados, a área de TI conta com mão de obra 
terceirizada especializada. 

Para minimizar os impactos da não segregação de cargos e funções, em 2016, o Gerente 
de Tecnologia da Informação implementou ajustes nas atribuições do pessoal interno da gerência, 
que passou a atuar em áreas específicas, levando em consideração a habilidade e o conhecimento 
de cada um, o que trouxe melhorias nos processos de trabalho bem como nos resultados 
alcançados pela gerência. 

 
 
7.1. Necessidade de pessoal de TI 
 

O quantitativo de pessoal que compõe a força de trabalho da Getin é de 4 servidores 
efetivos, que cumprem a carga horária de 40 horas semanais. O quadro de força de trabalho de TI 
também é composto por 2 estagiários, com carga horária semanal de 30 horas, os quais têm a 
função exclusiva de fornecer suporte técnico aos usuários. 

Para definir a situação ideal do quantitativo de pessoal, o CRCMG levou em consideração 
diversos aspectos, como o histórico de solicitações de serviço, o número de demandas e o 
absenteísmo dos funcionários. Em função desses aspectos, a Getin acrescentou, para garantir o 
atendimento às necessidades dos usuários, o item “Manutenção do quadro de pessoal de TI”, 
mantendo o quadro de colaboradores suficiente para atender às demandas de atividades da 
gerência e cumprir os novos desafios oriundos deste PDTI.  
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7.2. Plano de capacitação de TI  
 

Os treinamentos a serem realizados pela equipe de TI do CRCMG são definidos e 
realizados em conformidade com a metodologia adotada pelo Conselho quanto à realização de 
treinamentos voltados ao corpo funcional.  

Sendo assim, conforme o procedimento que integra o Sistema de Gestão da Qualidade 
do Conselho, a Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos (Direg) orienta os gerentes, assessores 
e diretores sobre a realização anual do Levantamento da Necessidade de Treinamentos (LNT) dos 
funcionários.  

Em dezembro, os gestores do CRCMG realizam o levantamento dos treinamentos 
necessários para que a competência dos seus liderados esteja e/ou permaneça eficaz, 
preenchendo um formulário de LNT, que é encaminhado à Direg, responsável por, juntamente com 
à Gerência Administrativa e Financeira (Geadf), consolidar as necessidades e submetê-las à 
verificação do Diretor Executivo e à aprovação da Câmara de Gestão de Recursos, do Presidente 
e do Conselho Diretor, considerando os custos relacionados.  

Esse levantamento se inicia em dezembro do ano anterior e é concluído em janeiro do ano 
seguinte, de forma que as contratações dos treinamentos são programadas ao longo de todo o ano. 
As provisões de recursos para os treinamentos são identificadas pela Geadf, com a correspondente 
previsão no orçamento anual. As demandas de treinamentos que surgem após a aprovação do 
LNT são analisadas pelo Diretor Executivo e podem ser autorizadas, mediante a justificativa do 
gestor da área solicitante, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.  Para que 
os treinamentos sejam executados, a Geadf providencia toda a infraestrutura necessária, convoca 
os participantes, bem como providencia contatos, inscrições e pagamentos às entidades que 
fornecerão o treinamento. 

Neste PDTI, é apresentado o plano específico de capacitação em TI, de acordo com as 
necessidades de capacitação, principalmente no que se refere a Governança de TI, Gestão de 
Riscos e Segurança da Informação. Dessa forma, planejamos para 2019, alguns cursos focados 
nestes assuntos. Na tabela abaixo, apresentamos uma estimativa de valor para realização destas 
capacitações. 
 

ÁREA TREINAMENTO CH VALOR ESTIMADO

Governança de TI Gestão da Segurança da Informação -NBR 27001 e NBR 27002 40h R$ 2.560,00

Governança de TI Políticas de Segurança da Informação 24h R$ 1.920,00

Governança de TI Gestão de Riscos de TI -NBR 31000 e NBR 27005 40h R$ 2.560,00

Governança de TI Fundamentos de Governança de TI 16h R$ 2.560,00

Governança de TI Planejamento e Gestão Estratégica de TI 24h R$ 1.440,00

Governança de TI Fundamentos do COBIT 5 24h R$ 1.440,00

Governança de TI Governança de TI com COBIT 24h R$ 1.440,00
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8. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO

 
O Plano de Investimentos e Custeio tem como objetivo realizar a previsão do orçamento 

necessário para a realização das ações planejadas. Foi realizada a estimativa para cada 
necessidade de TI e os valores foram consolidados nos seus respectivos objetivos estratégicos de 
TI. Na tabela abaixo, são apresentados os valores agrupados por objetivo. 
 
Tabela 4 – Plano de investimento e custeio por tipo de necessidade de TI 

SERVIÇOS DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N1 

Sistema de representações - que contemple 
informações sobre a agenda do CRCMG, sobre o 
sistema de agendamento de palestras e colações 
de grau, sobre entrevistas concedidas (lançadas 
pela Ascom) e sobre as informações de 
participação espontânea em eventos lançadas 
pelos Conselheiros em módulo a ser criado no 
Espaço de Conselheiros. O sistema deve gerar as 
informações em Word, no padrão específico, para 
serem lançadas na ata da reunião plenária. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N2 Sistema de controle de licitações. SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N3 

Sistema de indicadores e relatórios - adequar as 
aplicações disponíveis no portal de forma a gerar 
relatórios gerenciais de indicadores, contemplando 
todos os dados que atualmente estão na planilha 
de indicadores. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N4 
Desenvolver sistema para acompanhamento da 
situação da multa de infração. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N5 
Desenvolver módulo de treinamentos na 
plataforma web, implantando novas 
funcionalidades. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N6 
Desenvolver sistema para emissão de extratos 
para cobrança das multas aplicadas. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N7 
Sistema para controle de permissões de acesso 
em substituição à planilha de permissão de acesso. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N8 

Sistema de indicadores e relatórios - que gere 
relatórios gerenciais padronizados, contemplando 
todos os dados que atualmente são alimentados 
nas planilhas de relatório gerencial de cada área, 
integrando com o SPW, quando possível. O 
sistema deverá gerar gráficos.

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N9 Elaborar sistema de rodízio de instrutores. SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N10 

Sistema geral de atas de reuniões regimentais - 
que contemple o lançamento de informações e 
geração de atas para todas as reuniões 
regimentais, de maneira a padronizar o 
documento, reduzir erros, facilitar a recuperação e 
o registro e possibilitar o lançamento automático 
das informações a serem homologadas na ata da 
reunião plenária. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 
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N11 
Sistema de Compras/Contratos: Desenvolver 
módulos “Requisições de pagamentos” e “Pedidos 
de ARP” e “Adiantamentos”. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N12 

Sistema PDTI – módulos: pesquisa de demandas, 
Inventário de Necessidades, Inventário de 
Necessidades Consolidado, Plano de Metas e 
Ações. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N13 

Sistema de controle de revisões - que controlasse 
a numeração de ofícios de todas as áreas, no qual 
fosse possível o usuário marcar a necessidade de 
revisão por parte da Ascoq e enviar o documento 
para revisão, gerando um controle automático 
dessas revisões, já veiculadas automaticamente 
com os documentos emitidos. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N14 

Sistema de agenda geral do CRCMG - em que 
sejam incluídas todas as informações de agenda 
do CRCMG (incluindo reuniões regimentais, 
reuniões de GETs e comissões, reuniões de 
autoridades, eventos, etc), com a possibilidade de 
as informações já postadas automaticamente no 
portal do CRCMG. Atualmente, consta, como 
informação pública, no portal do CRCMG, o 
calendário administrativo e a agenda de 
autoridades e, no portal da transparência e acesso 
à informação, o calendário de reuniões regimentais 
e de reuniões de GETs. A integração dessas 
informações facilitará o acesso e a atualização das 
informações, com a possibilidade, ainda, de ser 
integrada com o sistema de representações, o que 
facilitaria o controle dessas informações que 
constam na ata da reunião plenária. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N16 
Sistema de Compras/Contratos: Desenvolver 
módulo “Controle de Processos de compras”. 

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

N17 
Sistema Gereg. Migrar o sistema para a plataforma 
web.  

SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

 TOTAL SERVIÇOS DE TI N/A N/A N/A 

 

MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N19 Manter serviços de e-mail corporativo. 
Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   50.076,84  
 R$             

-    
 R$   50.076,84  

N20 
Manter serviços para fornecimento de 
solução integrada de segurança de 
Internet, firewall e suporte. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   66.780,00  
 R$             

-    
 R$   66.780,00  

N21 
Manter serviços para fornecimento de 
sistema de e-mailmarketing. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   18.000,00  
 R$             

-    
 R$   18.000,00  

N22 

Manter serviço para fornecimento de 
soluções de segurança da informação 
(antivírus, antispam, endpoint protection, 
criptografia, etc.). 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     6.023,97  
 R$             

-    
 R$     6.023,97  

N23 
Manter serviço para fornecimento de 
licença de uso do software para ouvidoria 
do CRCMG. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     3.396,00  
 R$             

-    
 R$     3.396,00  

N24 
Renovação de licença ANUAL Creative 
Cloud (pacote com todos os Apps). 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     3.370,00  
 R$             

-    
 R$     3.370,00  
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N25 
Renovação de 1 licença ANUAL do 
Photoshop CC. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     1.443,15  
 R$             

-    
 R$     1.443,15  

N26 
Manter serviços de manutenção do Portal 
do CRCMG. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     7.968,00  
 R$             

-    
 R$     7.968,00  

N27 
Manter serviço para fornecimento de link de 
internet redundante. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   21.980,04  
 R$             

-    
 R$   21.980,04  

N28 
Manter serviço de consultoria em 
tecnologia da informação e suporte de 
infraestrutura de rede. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   37.008,00  
 R$             

-    
 R$   37.008,00  

N29 
Manter serviços para fornecimento de 
Outsourcing de impressão. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$   43.519,80  
 R$             

-    
 R$   43.519,80  

N30 
Manter serviços para fornecimento de 
hospedagem de sites do CRCMG. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     5.820,00  
 R$             

-    
 R$     5.820,00  

N31 
Manter serviço para fornecimento de 
licença de uso do software de Intranet do 
CRCMG. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     7.948,80  
 R$             

-    
 R$     7.948,80  

N32 
Manter serviço para fornecimento de 
sistema para gestão da biblioteca do 
CRCMG. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     4.200,00  
 R$             

-    
 R$     4.200,00  

N33 

Manter serviços para fornecimento de 
licença de uso, desenvolvimento e/ou 
manutenção de Sistema de Gestão 
Integrada. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$ 276.000,00  
 R$             

-    
 R$ 276.000,00  

N34 
Manter serviços para fornecimento de 
infraestrutura em Data Center com suporte 
técnico especializado. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$ 171.086,40  
 R$             

-    
 R$ 171.086,40  

N35 
Manter serviço para fornecimento de 
certificação digital com suporte técnico. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     7.980,00  
 R$             

-    
 R$     7.980,00  

N36 
Renovação de licença ANUAL de 
desenvolvedor Apple - App Store. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$     1.100,00  
 R$             

-    
 R$     1.100,00  

N37 

Contratar serviços de desenvolvimento 
e/ou manutenção de sistemas para 
desenvolver o sistema de Tramitação 
Eletrônica de Processos. 

Contratação de TI  R$     132.000,00  
 R$             

-    
 R$     132.000,00 

N38 
Renovação de licença ANUAL de uso do 
software PHPSTORM. 

Manutenção de 
contrato de TI 

 R$        740,00  
 R$             

-    
 R$        740,00  

 TOTAL MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TI R$ 866.441,00 R$ 0,00 R$ 866.441,00 

 

CONTRATAÇÃO DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N39 
Contratar empresa especializada para o 
desenvolvimento do novo portal do 
CRCMG. 

Contratação de TI  R$                -     R$         20.000,00   R$   20.000,00 

N40 
Ouvidoria (Ascom). Adaptação à 
Resolução CFC n.º 1.544/2018 (ouvidoria, 
eSIC e Simplifique). 

Contratação de TI  R$     2.000,00   R$                      -     R$     2.000,00 

N41 
Contratar solução de comunicação que 
inclui, e-mailmarketing, SMS, 
desenvolvimento do portal integrado à 

Contratação de TI  R$   17.400,00   R$                      -     R$   17.400,00 
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solução, gestão de atendimento, impressão 
de etiquetas para apoio à Gerência de 
Cadastro e Cobrança. 

N42 
Contratar solução de gestão de projetos 
para controlar desenvolvimentos de 
sistemas. 

Contratação de TI  R$                -     R$           2.977,00   R$     2.977,00 

N43 

Gravação em vídeo da reunião plenária. 
Identificação dos conselheiros para a 
redação da ata e registro mais fidedigno 
das reuniões e das decisões. 

Contratação de TI  R$     8.000,00   R$                      -     R$     8.000,00 

 TOTAL CONTRATAÇÃO DE TI R$ 27.400,00 R$ 22.977,00 R$ 50.377,00 

 

AQUISIÇÃO DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N45 Adquirir desktops, notebooks e monitores. Aquisição de TI  R$            -     R$ 100.000,00   R$ 100.000,00 

N46 

Adquirir softwares básicos: sistema opera-
cional, software de automação de escritó-
rio (processador de texto, planilhas eletrô-
nicas, gerenciador de e-mail, etc.). 

Aquisição de TI  R$            -     R$   20.000,00   R$   20.000,00 

N47 
Aquisição de 11 tablets. (10-Gefis, 1-
Gecon) 

Aquisição de TI  R$            -     R$   20.000,00   R$   20.000,00 

N48 1 licença para Software Photoshop. Aquisição de TI  R$            -     R$     1.500,00   R$     1.500,00 

N49 

7 scanners automáticos para substituir os 
equipamentos que estão apresentando 
problemas e agilizar os processos. (5-Ge-
reg,2-Gecac) 

Aquisição de TI  R$            -     R$   21.000,00   R$   21.000,00 

N50 
Serviço para desenvolver o Jornal CRC-
News em HTML5 para app de leitura do 
jornal. 

Aquisição de TI  R$ 5.000,00   R$            -     R$     5.000,00 

 TOTAL AQUISIÇÃO DE TI  R$ 5.000,00   R$ 162.500,00   R$ 167.500,00 

 

INFRAESTRUTURA DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N52 
Aquisição de 5 Switches com serviço de 
instalação e configuração. 

Infraestrutura de TI  R$       -     R$       50.000,00   R$ 50.000,00  

N53 
Adquirir 6 Acess Point e 1 Switch para 
rede wireless. (Getin) 

Infraestrutura de TI  R$       -     R$         7.200,00   R$   7.200,00  

 TOTAL INFRAESTRUTURA DE TI  R$       -     R$       57.200,00   R$ 57.200,00  
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PESSOAL DE TI 

ID NECESSIDADE TIPO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

N54 Manter o quadro de pessoal de TI Pessoal  R$ 99.072,24   R$                    -  R$ 99.072,24   

 TOTAL PESSOAL DE TI  R$ 99.072,24  R$                    -     R$ 99.072,24  
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9. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

 
 

A gestão de riscos no CRCMG tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão com vistas 
a prover razoável segurança no cumprimento da missão e no alcance dos objetivos institucionais.  

Alinhado com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) e com a Instrução 
Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01/2016, o CRCMG instituiu, no dia 2 de junho de 2017, sua 
Política de Gestão de Riscos, por meio da Portaria CRCMG n.º 132/2017.  

Para a operacionalização da Política de Gestão de Riscos, são definidos os seguintes 
itens, em um procedimento de âmbito geral do Sistema de Gestão da Qualidade, com versão 
controlada e atualizada disponibilizada a todos os funcionários do Conselho: 

a) a metodologia da gestão de riscos no CRCMG; 
b) os critérios de avaliação de riscos; 
c) os critérios de priorização de riscos; 
d) o nível de apetite de risco;  
e) a periodicidade do ciclo do processo de gestão de riscos. 
De acordo com a política, foi nomeada a Comissão de Governança, Riscos e Compliance, 

que analisou os riscos levantados pelas áreas e selecionou aqueles que devem ser trabalhados, 
visando controlá-los e minimizar possíveis efeitos indesejáveis nos processos e resultados da 
entidade. 

A seguir, são apresentados os riscos levantados pela Getin e pela comissão, relacionados 
à TI, sendo que, conforme os critérios definidos, deverão ser realizadas ações nos riscos cuja 
priorização tenha sido superior ou igual a 4. 
 
Tabela 5 – Matriz de riscos de TI 

PROCESSO/ ATIVIDADE RISCO / OPORTUNIDADE CONSEQUÊNCIA Prioridade 

Aquisição de SW e HW 
Não ter sido incluído no Plano Anual de 

Trabalho 
Não ter saldo nas contas para 

compras não planejadas 
0 

Aquisição de SW e HW 
Falha na elaboração do Termo de 

Referência 
Licitação deserta, republicação do 

edital ou atraso na entrega 
0 

Licenças de SW 
Utilizar software sem a devida licença de 

uso 

Não receber atualizações críticas ou 
ser punido por uso indevido de 

software não licenciado 
2 

Segurança de 
informações 

Deixar de contratar serviços de segurança 
de rede e internet 

Ataques e invações externas, usuários 
internos com acessos indevidos a sites 

2 

Backup Portal Deixar de fazer backups 
Não conseguir recuperar uma 
informação se ela for perdida 

2 

Backup Data Center Deixar de fazer backups 
Não conseguir recuperar uma 
informação se ela for perdida 

2 

Backup Folha de 
Pagamento e Sistema de 

Ponto 
Deixar de fazer backups 

Não conseguir recuperar uma 
informação se ela for perdida 

2 

Teste de restauração de 
backup 

Não conseguir restaurar os backups 
realizados 

Indisponibilidade de informações 
críticas e paralisação de serviços 

críticos 
2 
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Help Desk Indisponibilidade 
Paralisação do serviço, falta de 

registro de solicitações e impacto no 
relatório gerencial 

0 

Rede de dados, internet, 
banco de dados, e-mail, 

SPW 
Indisponibilidade Paralisação dos serviços 2 

Controle de mídias de 
dados 

Vazamento de informação sigilosa 
Imagem do CRCMG, utilização 

indevida da informação 
2 

Sistemas Internos 
Troca de funcionário responsável pelo 

desenvolvimento do sistema 
Dificuldade na manutenção 2 

Envio de e-mails 
marketing 

E-mails marketing fora dos padrões do 
CRCMG 

Comprometimento da imagem do 
CRCMG 

2 

Geração de relatórios Falha em seleções de dados no SPW Processo realizado de forma incorreta 2 

Garantia da propriedade e 
gestão do domínio do 

CRCMG 

Perda da propriedade e gestão do domínio 
do CRCMG 

Perda de todo o conteúdo do portal e 
comprometimento da imagem do 

CRCMG 
2 

Gestão da segurança da 
informação via e-mail 

Infecção/criptografia 
Perda de dados ou impossibilidade de 

acesso 
2 

Controle de acesso  Utilização indevida de dados 
Vazamento de informações, inclusive 

de propriedades do cliente 
2 

Serviços Contratados 

Indisponibilidade de serviços por 
esgotamento de horas contratadas em 

função de demandas que surgirem após a 
contratação

Paralisação da prestação do serviço 0 

 
As ações referentes aos riscos que precisam ser tratados serão realizadas pela Getin e 

controladas dentro do Sistema de Gestão da Qualidade do CRCMG.  
Além dos riscos já levantados e tratados dentro do Sistema de Gestão da Qualidade, o 

Comitê de Tecnologia da Informação levou em consideração, ainda, a análise ambiental da TI, 
sendo que os pontos fracos levantados estão sendo tratados dentro das ações previstas para 2019, 
uma vez que também foram apontados como necessidades pelas áreas.  
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10. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI
 

 
Na tabela abaixo, é apresentada a Proposta Orçamentária de TI, classificada de acordo 

com o tipo de serviço. 
 
Tabela 6 – Proposta orçamentária de TI 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI 
VALOR ANUAL ESTIMADO 2019 

TOTAL 
CUSTEIO INVESTIMENTO 

MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TI R$ 866.441,00 R$ 0,00 R$ 866.441,00 

CONTRATAÇÃO DE TI R$ 27.400,00 R$ 22.977,00 R$ 50.377,00 

AQUISIÇÃO DE TI  R$ 5.000,00  R$ 162.500,00   R$ 167.500,00 

INFRAESTRUTURA DE TI  R$ 0,00  R$       57.200,00   R$ 57.200,00 

PESSOAL DE TI R$ 99.072,24 R$ 0,00  R$ 99.072,24 

TOTAL R$ 997.913,24 R$ 242.677,00 R$ 1.240.590,24 
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11. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 

 
 
O PDTI não é um documento inalterável, pelo contrário, ele é dinâmico e deve ser 

atualizado quando o CRCMG identificar mudanças no ambiente interno ou externo, bem como em 
função de novas necessidades. 

A periodicidade pré-definida para a revisão deste documento é a quadrimestral, de modo 
a permitir a atualização de diretrizes, planos e, principalmente, a consolidação da proposta 
orçamentária de TI para o exercício seguinte.  

Além disso, ao longo do período de sua validade, o PDTI poderá ser revisto e atualizado 
a qualquer tempo, e não somente na periodicidade pré-definida, caso seja necessário atender às 
novas necessidades que surgirem e que necessitem ser priorizadas e realizadas para não 
comprometer o atendimento aos objetivos estratégicos.  

Toda versão do PDTI deverá ser proposta pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da 
Informação do CRCMG e aprovada pelo Conselho Diretor. 
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12. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI
 
 

Os fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do 
PDTI. A ausência de um ou vários desses requisitos ou mesmo sua presença de forma precária 
poderá impactar negativamente a estratégia e, consequentemente, o objetivo do CRCMG. 

Os fatores descritos abaixo devem ser observados, pois são condições fundamentais a 
serem cumpridas para que o PDTI alcance seus objetivos: 
  
 Aprovação do PDTI;  
 Divulgação do PDTI para o CRCMG;  
 Comprometimento da alta administração, do Conselho Diretor, da Diretoria Executiva, dos 

gestores e dos funcionários do CRCMG; 
 Conscientização das áreas demandantes da importância do PDTI;  
 Garantia da participação de funcionários da área de TI do CRCMG em colegiados e fóruns 

decisórios do CRCMG, naquilo que couber, visando consolidar o papel da TI na gestão 
estratégica da entidade; 

 Garantia dos recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos 
projetos do PDTI; 

 Força de trabalho de TI adequada;  
 Realização de revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças necessárias na estrutura 

organizacional ou alterações nas estratégicas;  
 Participação ativa do Comitê de TI no monitoramento do PDTI. 
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13. CONCLUSÃO
 

 
 
O PDTI descreve, de forma estratégica, como uma organização, no que se refere à 

Tecnologia da Informação, pode realizar a transição de uma situação atual para uma situação futura, 
a partir da definição de um plano de metas e ações.  

Sendo assim, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2019 é um marco importante 
para o alcance da missão da TI no CRCMG, pois norteará as ações de TI nesse período, buscando 
atender aos objetivos estratégicos do CRCMG e às recomendações do TCU, de forma a alcançar 
efetividade nos resultados obtidos.  

Assim, este documento deverá constituir um importante instrumento de gestão e nortear 
as decisões cotidianas do CRCMG. Tão importante quanto a concepção, a atualização e o 
monitoramento das ações, é a necessidade de que este documento norteie o cumprimento da 
missão institucional da área de TI no CRCMG. 
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15. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Modelo de questionário de levantamento de necessidades de TI 

 

 
 
 

Questionário  
Levantamento de Necessidades de TI para 2019 

 

Identificação: 

Assessoria/Gerência/Diretoria:  

Responsável p/preenchimento:  

Data de preenchimento:  

 

1. Quais os novos projetos, atividades e/ou serviços que sua assessoria/gerência/diretoria 
pretende “criar/fornecer/executar” no próximo ano? 

 

NOME DESCRIÇÃO CLIENTE 

Relacionados 
ou dependem 

de TI? 

Sistemas e 
Equipamentos 

atuais de TI 
atendem às 

necessidades? 

Recursos de TI 
necessários 

(hardwares e softwares) 

SIM NÃO SIM NÃO 

        

        

        

 

2. Os equipamentos atuais (computador desktop, notebook, impressora, scanner etc.) atendem às 
necessidades da sua assessoria/gerência/diretoria? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

2.1. Caso a resposta do item 2 seja "NÃO", qual a quantidade ideal? 

 



 

 
 
 
 
                                                                                                        

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação         página 62/65 

TIPO 
QUANTIDADE 

ATUAL 
QUANTIDADE 

IDEAL 

NECESSITAM 
SUBSTITUIÇÃO OU 

REPARO 

Desktop (computador de mesa)    

Notebook    

Scanner simples    

Scanner automático    

Impressora Laser P&B    

Impressora Laser Color    

Outros    

 

3. Há alguma necessidade de informatização na sua assessoria/gerência/diretoria (informatização 
de rotinas manuais, melhoria nos sistemas internos)? 

(   ) Sim  (   ) Não   

 

3.1. Caso a resposta do item 2 seja "SIM", quais necessidades de informatização a sua 
assessoria/gerência/diretoria possui? 

 

NOME DO SISTEMA/ 
DESCRIÇÃO DA ROTINA 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

  

  

  

 

4. Os softwares atuais (Corel, Photoshop etc. e aplicações especializadas) atendem às 
necessidades da sua assessoria/gerência/diretoria? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

4.1. Caso a resposta do item 4 seja "NÃO", indique os softwares necessários, para que sua 
assessoria/gerência/diretoria desempenhe com sucesso as atividades que necessita: 

 

NOME/DESCRIÇÃO DO APLICATIVO JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
QTDE 

LICENÇAS 
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5. Os serviços de suporte e manutenção de TI ofertados a sua assessoria/gerência/diretoria 
atendem às necessidades da área? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

5.1.  Caso a resposta do item 5 seja "NÃO", descreva as necessidades que não estão sendo 
atendidas: 

 

 

 

 

6. Existem serviços executados por outras áreas do CRCMG que podem causar impacto ou não 
sobre a prestação dos serviços da sua área que poderiam ser melhorados se houvesse 
informatização nas rotinas? 

 (   ) Sim  (    ) Não 

 

6.1. Caso a resposta do item 6 seja "SIM", indique as rotinas/processos que poderiam ser 
melhorados/informatizados, para que sua assessoria/gerência/diretoria desempenhe com sucesso 
as atividades que necessita: 

 

ROTINA / 
PROCESSO / 

SISTEMA 
ÁREA DO CRCMG DESCRIÇÃO DA ROTINA 

Impacta 
Diretamente 
Sua Área? 

SIM NÃO

     

     

     

 

7.Caso entenda necessário, faça outras considerações não previstas neste questionário.  
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Anexo 2 – Cronograma de elaboração do PDTI 
 

  
 
 

Cronograma para elaboração, aprovação e publicação do PDTI 2019 
 

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Enviar questionário de demandas 
para os líderes. 

16/08/18 - Getin Concluída 

Inventariar demandas. 16/08/18 30/08/18 Getin Concluída 

Consolidar demandas. 31/08/18 01/09/18 Getin Concluída 

CTI analisa, aprova e prioriza 
inventário consolidado. 

05/09/18 05/09/18 CTI Concluída 

Redigir Minuta do PDTI. 10/09/18 31/10/18 Getin Concluída 

CTI aprova minuta do PDTI. 05/11/18 08/11/18 CTI Concluída 

Revisar Minuta do PDTI. 12/11/18 22/11/18 Ascoq Concluída 

Conselho Diretor aprova PDTI. 22/11/18 22/11/18 Direg Concluída 

Publicar PDTI. 26/11/18 21/12/18 Geadf Concluída 
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Anexo 3 – Cronograma de acompanhamento do PDTI 
 
Tarefa Envolvidos Mês SITUAÇÃO 
Acompanhamento das 
ações previstas para o 1º 
quadrimestre 

Comitê de Tecnologia 
da Informação 

Abril/2019 Concluída 

Acompanhamento das 
ações previstas para o 2º 
quadrimestre 

Comitê de Tecnologia 
da Informação 

Agosto/2019  

Acompanhamento das 
ações previstas para o 3º 
quadrimestre 

Comitê de Tecnologia 
da Informação 

Dezembro/2019  

 


